

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo 03092017

zo dňa 18.09.2017

Na základe vzájomnej dohody podľa článku 8. **Iné dohody** bod č.1/sa strany písomne dohodli na zmene:

1/ článku **2.Čas** plnenia a to :

Termín ukončenia a odovzdania stavby sa **mení**

Termín ukončenia stavby do 15.10.2018

2/ Vypúšťa sa **článok 8 bod 2** Zmluvné pokuty

V Košiciach, dňa 26.09.2018

Za objednávateľa:.....
Mgr. Pivovarniček Ján, starosta

Za zhotoviteľa:.....
Ing. Tibor Babuščák, konateľ spoločnosti